



REPUBLIKA HRVATSKA

Osnovna škola Mokošica, Dubrovnik

KLASA: 400-02/24-01/2

URBROJ: 2117-1-126-02-25-5

Dubrovnik, 16. rujna 2025.

Na temelju članka 28. Zakona o javnoj nabavi (NN 120/16, 114/22) i članka 3. st. 1. Pravilnika o planu nabave, registru ugovora, prethodnom savjetovanju i analizi tržišta u javnoj nabavi (NN 101/17, 144/20) Ravnateljica Osnovne škole Mokošica, Dubrovnik, dr.sc Petra Đapić Caput 16. rujna 2025.g. donosi

IV. IZMJENE I DOPUNE PLANA NABAVE

OSNOVNE ŠKOLE MOKOŠICA, DUBROVNIK ZA 2025.GODINU

U Planu nabave za 2025.g. KLASA:400-02/24-01/2, URBROJ: 2117-1-126-02-24-01, od 3. prosinca 2024.g., I. Izmjenama i dopunama Plana nabave za 2025.g. KLASA:400-02/24-01/2, URBROJ: 2117-1-126-02-25-2 od 24. ožujka 2025. godine, II. Izmjenama i dopunama Plana nabave za 2025.g. KLASA:400-02/24-01/2, URBROJ: 2117-1-126-02-25-3 od 29. travnja 2025. godine, III. izmjenama i dopunama Plana nabave za 2025.g. KLASA:400-02/24-01/2, URBROJ: 2117-1-126-02-25-4 od 29. travnja 2025.

- Iza-rednog broja 11. dodaju se redni brojevi 12. i 13.

RB	PREDMET NABAVE	EV BR	CPV	Procijenjena vrijednost (bez PDV-a) u eurima	Vrsta postupka	Planirani početak postupka	Pred met podij eljen na grupe	Ugovor ili OS	Planirano trajanje ug. Ili OS
12.	Građevinsko obrtnički radovi u učionici za produženi boravak	12/25	45000000	5.800,00	Jednostavna nabava	Treći kvartal	NE	Ugovor	30 dana od dana potpisivanja ugovora
13.	Zaštitarske usluge	13/25	79713000	8.300,00	Jednostavna nabava	Treći kvartal	NE	Ugovor	Od 1. listopada do 23. prosinca 2025. g.

Ovaj IV. Izmjene i dopune Plana nabave stupaju na snagu danom donošenja i objavit će se u Elektroničkom oglasniku javne nabave i na web stranici škole.



Ravnateljica
dr.sc. Petra Đapić Caput